

Số: 203/KH - PHCN

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT, CHỈ ĐẠO TUYỂN
Chương trình PHCN - DVCD Quý I năm 2021

Thực hiện Quyết định số 16/ QĐ – SYT ngày 08/ 01/ 2019 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2020;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh;

Thực hiện kế hoạch số 669/ KH – BV PHCN ngày 11/ 12/ 2020 Của Bệnh viện phục hồi Chức năng Lâm Đồng về kế hoạch triển khai hoạt động chương trình PHCN-DVCD năm 2021;

Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyển hoạt động chương trình PHCN-DVCD Quý I/ 2021 cụ thể như sau:

I/ Mục đích:

- củng cố kiến toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chương trình PHCN-DVCD năm 2021 trong tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện sớm và chỉ định PHCN sớm cho đối tượng khuyết tật, các di chứng liệt sau chấn thương.

- Phối hợp đánh giá kết quả hoạt động chương trình, các đợt tập huấn, đào tạo chuyên môn về PHCN và PHCN-DVCD năm 2020, hoạt động chương trình quý I năm 2021.

II/ Nội dung công tác:

1/ Giám sát việc quản lý hồ sơ người khuyết tật tuyến huyện, xã, hướng dẫn CB phụ trách chương trình tại xã về cập nhật thông tin về người khuyết tật, hướng dẫn ghi chép sổ quản lý người khuyết tật tại xã.

2/ Kiểm tra, đánh giá việc khắc phục những thiếu sót sau kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cuối năm 2020, chỉ đạo tuyển quý I năm 2021.

2/ Giám sát việc thực hiện báo cáo, thống kê, kế hoạch hoạt động chương trình tại huyện, xã.

3/ Hướng dẫn khám lượng giá PHCN cho một số người khuyết tật mới phát hiện.

4/ Hướng dẫn tập luyện PHCN tại nhà cho cán bộ PTCT tuyến huyện, xã.



III/ Lịch công tác như sau:

Stt	Tên đơn vị	Ngày kiểm tra	Ghi chú
01	Huyện Cát Tiên	Ngày 15/ 03/ 2021	Đi từ Ngày 14/ 03/ 2021
02	Huyện Đạ Tẻh	Ngày 16/ 03/ 2021	
03	Huyện Đạ Huoai	Ngày 17/ 03/ 2021	
04	TP Bảo Lộc	Ngày 18/ 03/ 2021	
05	Huyện Bảo Lâm	Ngày 19/ 03/ 2021	
06	Huyện Đam Rông	Ngày 22/ 03/ 2021	Đi từ Ngày 21/ 03/ 2021
07	Huyện Lâm Hà	Ngày 23/ 03/ 2021	
08	Huyện Đơn Dương	Ngày 24/ 03/ 2021	
09	Huyện Đức Trọng	Ngày 25/ 03/ 2021	
10	Huyện Di Linh	Ngày 26/ 03/ 2021	
11	TP Đà Lạt	Ngày 29/ 03/ 2021	
12	Huyện Lạc Dương	Ngày 30/ 03/ 2021	

* Lịch công tác nếu có gì thay đổi đoàn công tác sẽ liên lạc trực tiếp với đơn vị.

IV/ Thành phần công tác:

- 01: Bác sĩ: Trưởng đoàn.
- 01: Cán bộ phòng KHTH-CĐT: Thư ký.
- 01: KTV VLTL: Thành viên.
- 01: Lái xe.

V/ Phương tiện sử dụng: Đề xuất phòng tổ chức hành chính thuê xe cho đoàn đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyến quý I năm 2021.

VI/ Kinh phí: Dự kiến

- Công tác phí:

$$(12 \text{ ngày} \times 04 \text{ người}) \times 180.000^d = 8.640.000^d$$

- Công tác phí đi: Lạc Dương, TTYT Đà Lạt:

$$(02 \text{ ngày} \times 04 \text{ người}) \times 110.000^d = 880.000^d$$

- Tiền ngủ: (9 đêm x 04 người) x 200.000^d = 7.200.000^d

- Tiền ngủ Bảo Lộc: 01 đêm x 04 người x 300.000^d = 1.200.000^d
- Tiền thuê xe+Tiền xăng xe: 14.000.000^d+6.000.000^d = 20.000.000^d

Tổng cộng: 38.920.000 đồng.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyến chương trình về PHCN - DVCD quý I/2021.

Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lâm Đồng, thông báo đến các Trung tâm Y tế, đề nghị BGĐ Trung tâm Y tế huyện, TP bố trí thời gian để làm việc với đoàn công tác, đồng thời cử cán bộ phụ trách chương trình PHCN - DVCD của Trung tâm cùng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đề nghị các khoa phòng liên quan phối hợp để nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- Sở Y tế Lâm Đồng. (để B/c)
- Ban Giám đốc. (để B/c)
- TTYT 12 huyện, TP. (để P/h T/h)
- Lưu: VT, KHTH – CĐT.



Nguyễn Thị Nghĩa

